

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 45 del 13-02-2014

(n. 174 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.P. S. ELENA ED ALTRI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che con contratto in data 18.05.2011 n° 2085 di Rep., Registrato ad Ortona in data 26.05.2011 sono stati affidati alla "Ri.Pe. S.a.s di Rillo Andrea e C. con sede in Campomarino (Cb) i lavori di costruzione impianto elettrico di pubblica illuminazione per l'importo di € 94.741,27 al netto del ribasso d'asta del 25,366% compreso di oneri della sicurezza per € 2.689,38 oltre l'I.V.A. di legge;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare variazioni ed addizioni alle previsioni originarie di progetto, dovute, pertanto al momento i lavori risultano sospesi;

CHE a tal fine, è stata redatta dalla Direzione dei Lavori, nei termini dell'art. 132 del Decreto Legislativo n.163 del 12.4.2006, apposita perizia di variante, da cui risulta che l'importo dei lavori viene portato ad € 112.745,60, comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 3.227,26 ed € 30.169,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di € 151.859,52;

CHE l'esecuzione dei lavori contemplati nella suddetta perizia di variante comporta l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nello schema dell'atto di sottomissione;

CONSIDERATO che al finanziamento dei detti lavori si provvede mediante accorpamento di residuo mutui Cassa DD.PP.;

RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa Ri.Pe. di Rillo Andrea e C. con sede a Campomarino, che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione in data 16.01.2014 con il quale l'impresa Ri.Pe. di Rillo Andrea e C. si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nonchè ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto di sottomissione;

D E T E R M I N A

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione impianti di pubblica illuminazione S.P. S.Elena ed altri, redatta dal Direttore dei Lavori: per. Ind. Antonio Gatto in data 16.01.2014 nell'importo di € 151.859,52 di cui € 12.745,60 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 3.227,26 ed € 30.169,05 per somma disposizione dell'Amministrazione.

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia alla stessa impresa Ri.Pe. di Rillo Andrea e C. che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data 16.01.2014.

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 - Resta ferma l'imputazione al Cap. la spesa dal Cap. 31028 res. 2008.

5 - Dare atto che il maggiore importo netto lavori e cioè € 18.004,33 pari al 19,004%, rientra nei limiti del quinto dell'importo originario del contratto.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO