CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio Supporto alla Direzione

Repertorio generale n. 1363

DETERMINAZIONE n. 310 del 21-05-2012

OGGETTO: Realizzazione di n. 50 loculi cimiteriali di testa cimitero Capoluogo. Approvazione secondo S.A.L..

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 2 del 4-1-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
VISTO il contratto in data 9.11.2011 n°2215 di Rep., registrato a Ortona in data 17.11.2011, atti Mod. I n.120, col quale vennero affidati all'impresa I.CO.RI. srl i lavori di realizzazione di 50 loculi nel cimitero Capoluogo, per l'importo di € 46.760,00 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.800,00;
VISTA la determinazione dirigenziale tecnica n. 697 del 21.12.2011 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva mediante la quale l'importo netto dei lavori venne elevato ad € 52.207,23;
CHE, in corso d'opera, successivamente alla ripresa dei lavori del 27.12.2011, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune ulteriori lavorazioni migliorative, non previste nel contratto di appalto e nella perizia, per la cui contabilizzazione è stato redatto il verbale di concordamento nuovo prezzo in data 9.1.2012 con l'impresa I.CO.RI. srl;
CONSIDERATO che al finanziamento dei predetti lavori si provvede mediante i proventi cimiteriali;
VISTO il secondo e ultimo stato d'avanzamento dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori: ing. Luigi Iubatti in data 28.03.2012 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti dalla suddetta impresa a tutto il 22.01.2012 è di € 51.487,60 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza;
VISTO il secondo certificato di pagamento a firma del R.U.P. arch. Antonio Giordano in data 28.03.2012, dal quale risulta che, detraendo dal predetto ammontare dei lavori la ritenuta dello 0,50% per infortuni di € 257,44 e l'ammontare per primo certificato di € 24.229,51 resta il credito netto dell'impresa in € 27.000,65 per cui si può pagare a quest'ultima la seconda rata di € 27.000,65, oltre l'IVA 21% per € 5.670,14 ed in totale € 32.670,79;
VISTO l'art.6 comma 2 della Legge 15.5.97 n.127;

DETERMINA

1- Approvare il secondo ed ultimo stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Iubatti in data 28.03.2012 ed il secondo certificato di pagamento a firma del RUP arch. Antonio Giordano in pari data, relativo ai lavori di realizzazione di 50 loculi cimiteriali di testa presso il cimitero Capoluogo, dai quali risulta che si può pagare all'Impresa la seconda rata di € 27.000,65 oltre l'IVA 21% per € 5.670,14 e in totale € 32.670,79.
2- Corrispondere all'impresa I.CO.RI. srl il suddetto importo mediante accredito presso la Banca dell'Adriatico S.p.A. – Agenzia di Ortona al codice IBAN riportato in fattura,
3- Dare atto che l'Impresa I.CO.RI. srl ha rilasciato la dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato (ex art.3, comma 7 della L.136/2010) datata 22.11.2011.
4- Dare atto inoltre che i codici assegnati sono i seguenti:
CIG: 27729273BF ;
CUP: H79H11000220004.
5-Prelevare la spesa dal Cap. 37526 Res. 2011 "Sistemazione cimitero Capoluogo".

Il Compilatore
ls

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 22-05-2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993