COMUNE     DI     ORTONA

Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

SEDUTA DEL  27   APRILE   2007   N° 84

OGGETTO:  LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI  NELL’AREA PORTUALE DI ORTONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.


L’anno duemilasette il giorno ventisette  del  mese  di  aprile   alle  ore  13,00, in Ortona nella  sede comunale, il  SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO  nella persona del Dott. Mauro PASSEROTTI nominato con Decreto del Prefetto di Chieti prot. N. 00270242006/13/1 area II del  28.11.2006,  che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri, del Consiglio e della Giunta Comunali, assistito dal       Segretario Generale del Comune,  Dott.   Angelo GIALLORETO;

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del  3°  Settore, con  l’allegata scheda dei pareri;

Ritenuto di adottarla senza modifiche;
DELIBERA 

Di adottare la proposta di deliberazione, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

C O M U N E      D  I      O R T O N A

(Prov. di   CHIETI)   

3° SETTORE –ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI  NELL’AREA PORTUALE DI ORTONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale tecnica n. 788 del 28.12.2005 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento degli impianti e dei servizi tecnologici nell’area portuale di Ortona (DOCUP Pesca 2000-2006) Asse 3 Misura 3.3 “Attrezzature dei porti da pesca” nell’importo complessivo di € 731.035,25, di cui € 489.145,96 per lavori a base d’asta, € 8.804,63 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 233.084,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE con contratto in data 09.06.2006 n. 1639 di Rep., i predetti lavori furono affidati all'A.T.I. Del Barone sas-GR Impianti srl  con sede a Roma, per l’importo di € 405.550,92 al netto del ribasso d’asta del 17,09% oltre gli oneri per la sicurezza per € 8.804,63 ed in totale € 414.355,55;

CONSIDERATO  che al finanziamento dei detti lavori si provvede con finanziamento regionale e fondi del Bilancio comunale ;
 CONSIDERATO inoltre che è imminente il termine per l’ultimazione dei lavori, quindi occorre chiedere un’ulteriore proroga di 90gg., previa presentazione della perizia di variante approvata da questo Ente;
CONSIDERATO inoltre che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di introdurre in progetto alcune maggiori e diverse lavorazioni come meglio si evince dalla  relazione  e dalla dichiarazione della Direzione lavori, vistata  dal responsabile del procedimento allegata alla presente;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in conseguenza di quanto sopra detto dal Direttore dei lavori: arch. Giovanni Totaro in  data 21.03.2007, nell'importo di € 592.268,50 , così suddiviso:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta                             
   €  520.195,95

  Oneri per la sicurezza legge 494 non soggetti a ribasso         
   €      8.804,63

                                                                              Totale………….....€  529.000,58

· Importo somme a disposizione dell'Amm.ne:

a)  Rilievi accertamenti ed indagini               €    800,00

b)  Allacciamenti a pubblici servizi               €    600,00

c)   Incentivo art. 18 L.109/94                     €    7.469,26
e)   IVA                                                       €
    54.398,66

                                                                                       Totale…….….€   63.267,92 
                                             TOTALE COMPLESSIVO……………..€ 592.268,50

RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa ATI Impresa Del Barone sas-GR Impianti srl con sede a Roma, che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione  in data 21.03.2007 con il quale l'ATI  Impresa Del Barone sas – GR Impianti srl, si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nonchè ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto di sottomissione;

Visto il Decreto Legislativo  n.163/2006;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

P  R  O  P  O  N  E

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ampliamento degli impianti e servizi tecnologici nell’area portuale di Ortona-DOCUP Pesca 2000-2006-Asse £ misura 3.3 “Attrezzature dei porti di pesca”, redatta dal Direttore dei Lavori: arch. Giovanni Totaro in data 21.03.2007 nell'importo di €  592.268,50, di cui € 520.195,95 per lavori al netto del ribasso d’asta, € 8.804,63 per oneri di sicurezza  ed €  63.267,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia alla stessa ATI Del Barone sas-GR Impianti srl  che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data 21.3.2007.

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto di sottomissione  ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 – Resta ferma l’imputazione al Cap. 32207 Res. 2005 “Ampliamento impianti e servizi tecnologici area portuale”.

5 - Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs.  N. 267/2000.

IL  RESPONSABILE DEL SECONDO SERVIZIO 

Arch. Antonio Giordano   










