COMUNE     DI     ORTONA

Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

SEDUTA DEL   4   MAGGIO   2007   N° 89 

OGGETTO:  L. R. 27.12.2001, N. 84 COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE ZONA NORD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE


L’anno duemilasette il giorno   quattro  del  mese  di  maggio   alle  ore  14,00, in Ortona nella  sede comunale, il  COMMISSARIO STRAORDINARIO  nella persona del Dott.  Vincenzo DE VIVO,  nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.1.2007,  che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri, del Consiglio e della Giunta Comunali, assistito dal    Vice   Segretario Generale del Comune,  Dott.   Benito PROFETA;

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del  3°  Settore, con  l’allegata scheda dei pareri;

Ritenuto di adottarla senza modifiche; 

DELIBERA 

Di adottare la proposta di deliberazione, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE  di  ORTONA

Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO:  L.R. 27-12-2001, n° 84 – Completamento metanizzazione zona nord. Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Ortona, con convenzione n° 1604 di rep. del 22/11/2005, ha affidato alla Ditta C.O.GAS s.r.l. l’appalto – in regime di concessione e gestione – relativo all’ampliamento della rete di gas metano mediante la costruzione di condotte nelle località Grangiaro, Savini, Lazzaretto e Foro, finanziato dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 27/01/2001 n. 84, giusta determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture n° 283 del 23-09-2003, pubblicato sul B.U.R.A. n° 32 del 05/11/2003;

CONSIDERATO che il relativo progetto esecutivo, redatto dall’ing. Vivaldo De Marinis per conto della Concessionaria CO.GAS s.r.l. , pari all’importo finanziato di € 500.000,00 – di cui € 459.409,45 per lavori ed € 40.590,55 per spese tecniche – è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 242 del 19-08-2005;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 20/10/2005, così come risulta dal relativo verbale e che attualmente le opere sono in stato di avanzata realizzazione;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, a causa di copiose piogge, si sono verificati dei danneggiamenti e smottamenti di terreno sulla strada comunale “ Ghiomera”;

CONSIDERATO che al fine di non sospendere i lavori, in attesa del ripristino della suddetta strada e stante la necessità di soddisfare urgentemente la richiesta di fornitura di gas metano da parte dei numerosi utenti della zona, si è ritenuto utile ed opportuno variare il percorso della costruendo condotta, aggirando a valle la zona in frana e non idonea per la posa di condotte metanifere;

CONSIDERATO che nel tratto A’ – H’ di progetto si è ritenuto sostituire, dopo un’ulteriore verifica dei nuovi insediamenti, la tubazione in PE-AD del DN 125 in luogo di quella del DN 110 prevista nel computo metrico;

CONSIDERATO che nel rilascio della concessione per l’attraversamento nel senso longitudinale e trasversale della S.P. Tollo – Stazione, la Provincia di Chieti ha imposto alcune prescrizioni in ordine all’esecuzione, nonché al tipo di ripristino della sede stradale interessata dai lavori;

CONSIDERATO che per la contabilizzazione delle opere non previste nel progetto esecutivo la direzione lavori ha provveduto a concordare 4 nuovi prezzi che sono uguali alle corrispondenti voci del Prezziario della Regione Abruzzo – Edizione anno 2006;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra illustrato la direzione lavori ha redatto la perizia di variante che – pur rispettando le disposizioni legislative e normative previste nella convenzione n. 1604 del 22/11/2005, in ordine alla lunghezza delle condotte che risulta essere di oltre 6540 m. ed al numero delle utenze 305 – non modifica il quadro economico di € 500.000,00, del progetto originario che viene così confermato:

A) Importo lavori compreso oneri di sicurezza ……………………………………………€    459.409,46

B) Spese tecniche di Progettazione, Direzione, Contabilità e Coordinamento della

     sicurezza………………………………………………………………………………..€       40.590,54











 _____________









TOTALE ……….€    500.000,00

Iva esclusa non ammessa a finanziamento.

CONSIDERATO che la perizia di variante è contenuta nei limiti di spesa autorizzata e non necessita ulteriore  finanziamento;

VISTA la dichiarazione di rispondenza della perizia di variante alla L.R. 27-12-2001, N° 84;

VISTO l’art. 13 comma 3 della L.R. 27-12-2001, N° 84 in merito alla necessità di acquisire il parere sulle varianti della Direzione Regionale OO.PP., dopo l’approvazione del Comune;

PROPONE

Di adottare la seguente deliberazione:

1 – Approvare la perizia di variante dei lavori di “ Completamento metanizzazione zona nord” redatta dal direttore      dei lavori  ing. Vivaldo De Marinis il 15-03-2007, nell’importo complessivo di € 500.000,00, di cui €    459.409,46  per lavori e € 40.590,54 per spese tecniche.

2 – Sottoporre la perizia di variante all’esame della Direzione Regionale OO.PP. per il parere di cui all’art. 13 

      comma 3 della L.R. n° 84/2001.

3 – Dare atto che la spesa complessiva resta ferma in € 500.000,00 pari all’importo del progetto originario ed 

      ammesso a finanziamento reg.le.

4 – Restano ferme ed immutate tutte le condizioni concordate e stipulate con la convenzione n° 1604 di rep. del 22- 11-2005, registrata a Ortona il 1-12-2005 n° 743, compreso il corrispettivo spettante al concessionario CO.GAS   s.r.l. ai sensi dell’art. 6 L.R. n° 84/2001, pari a n° 15 rate annuali di € 30.000,00 cadauna.

5 – Dare atto che l’intervento non comporta oneri a carico del Comune di Ortona.

6 – Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,, 4° comma, del T.U.E.L.     approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.-










