COMUNE     DI     ORTONA
Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI
La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del  13 GENNAIO  2006  N° 8
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL TEATRO VITTORIA. APPROVAZIONE PERIZA DI VARIANTE


L’anno duemilasei il giorno tredici del  mese  di gennaio alle  ore  12,40 e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.


Sono presenti gli Assessori:   

1. Sig.   MARIO              PAOLUCCI

2.
 Sig.  GIULIO              NAPOLEONE

      3.    Sig.  REMO
           DI MARTINO

      4.    Sig.  TOMMASO        CIERI

      5.    Sig.  TOMMASO        SANTORELLI

      6.    Sig.   ROCCO              RANALLI

              Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.


             Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO:


- Con propria delibera n° 133 del 30/3/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Piazza antistante il Teatro Vittoria. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico comunale il 24-03-2005, nell’importo complessivo di € 120.000,00 ripartito in base al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) Importo a misura a base d’asta                                                    €.   94.875,10

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                               €      2.371,00

C) Sommano i lavori e oneri sicurezza                                             €    97.246,10

Somme a disposizione dell’Amministrazione

D) IVA 20% su D                                                     € 19.449,22

E) Incentivo art. 18 legge 109/94                             €    1.423,13

F) Imprevisti e lavori in economia                           €    1.881,55

Totale somme a disposizione                                   €  22.753,90     €   22.753,90

TOTALE GENERALE                                                                     € 120.000,00


- A seguito di gara di appalto i lavori furono affidati all’impresa CO.PRO.FIN COSTRUZIONI EDILI srl di Chieti, con il ribasso del 18,20%;


- Con la ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto n° 1587 di rep. del 9-9-2005 per l’aggiudicata somma di € 79.987,83, di cui € 77.607,83 per lavori al netto del ribasso d’asta del 18,20% ed € 2.371,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;


- I lavori furono consegnati ed iniziati il 1/6/2005 con le riserve di legge nelle more di stipula del contratto;


- In corso d’opera, in accordo con l’Amm.ne Comunale e il Tecnico direttore dei lavori della “ Passeggiata Orientale”, si è reso necessario variare la nuova pavimentazione della Piazza ed in particolare modificare il tipo dei disegni architettonici in armonia con l’originaria tipologia ed i contigui lavori in corso sulla Passeggiata Orientale;


- E’ stato pertanto prevista una zona in pavimentazione colore giallo “ Silvia Oro” adiacente il Teatro Vittoria, una decorazione circolare al centro della Piazza in porfido ed alcune cornici in pietra per la separazione delle varie zone;


- La pavimentazione principale della Piazza resta in pietra bianca di Apricena bocciardata;


- In considerazione che l’Amm.ne comunale ha previsto di collocare sulla Piazza una statua in marmo dedicata a F.P. Tosti, sarà eliminata l’aiuola già prevista centralmente, per collocarla vicino alla statua una con ridotte dimensioni. Fermo restando la ricostruzione dell’originaria recinzione a confine con Via Garibaldi, si è previsto di realizzare uno scivolo per consentire ai disabili di accedere al Teatro Vittoria;

- Infine è stato necessario in corso d’opera prevedere alcune opere complementari per la rete di illuminazione e cavidotto elettrico sottotraccia;

CONSIDERATO che per tutti i suddetti motivi è stata redattadall’ U.T.C. la perizia di variante e suppletiva migliorativa, contenuta nel 5% in aumento rispetto al progetto originario, conforme al disposto dell’art. 25 Legge 109/94;


CONSIDERATO che la spesa complessiva resta ferma in € 120.000,00.


VISTO il quadro economico di spesa della variante: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE

A) IMPORTO LORDO LAVORI P.VARIANTE                                           €    99.437,73

B) RIBASSO D’ASTA                                                                    - 18,20%   €   18.097,67
C) IMPORTO NETTO LAVORI                                                                      €   81.340,06

D) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                              €      2.371,00
E) SOMMANO I LAVORI E ONERI SIC.                                                      €    83.711,06

SOMME A DISPOSIZIONE

F) IVA 20% SU E .............................................................................................€    16.742,22

G) INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94                                                           €      1.491,57

H) FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERE, CANCELLO E

     OPERE A FINIRE                                                                                        €    18.055,15



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                     €    36.288,94



TOTALE GENERALE




      €  120.000,00


CONSIDERATO che resta fermo il finanziamento dell’opera con contributo regionale con L.R. n.15/2004;


VISTA la legge 11-02-1994 n° 109 e s.m.i. ed il Regolamento n.554/99;


VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio e dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


A  voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di riqualificazione della piazza antistante il Teatro Vittoria, redatta dall’U.T.C. il 02-01-2006, avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE

A) IMPORTO LORDO LAVORI P.VARIANTE                                           €    99.437,73

B) RIBASSO D’ASTA                                                                    - 18,20%   €   18.097,67
C) IMPORTO NETTO LAVORI                                                                      €   81.340,06

D) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                             €      2.371,00
E) SOMMANO I LAVORI E ONERI SIC.                                                      €   83.711,06

SOMME A DISPOSIZIONE

F) IVA 20% SU E ............................................................................................€     16.742,22

G) INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94                                                          €      1.491,57

H) FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERE, CANCELLO E

     OPERE A FINIRE                                                                                        €    18.055,15



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    €    36.288,94



TOTALE GENERALE




     €  120.000,00

2. Approvare l’atto di sottomissione allegato alla perizia di variante con affidamento dei maggiori e diversi lavori alla ditta COPROFIN Costruzioni Edili, appaltatrice dei lavori principali.

3. Dare atto che la perizia di variante e suppletiva migliorativa è contenuta nel limite del 5% in aumento rispetto al contratto principale e nel rispetto dell’art. 25 Legge 109/94.

4. Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta ulteriore impegno di spesa;

5. Resta ferma l’imputazione della spesa al Cap. 31184 residui Bil. 2005 “ Sistemazione Piazza Teatro Vittoria” (finanziamento regionale).-

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
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