
Il Consiglio Comunale di Ortona, riunito il 5 novembre 2014, 

Considerato: 

che con convenzione in data 01.02.2007 la Regione Abruzzo ha assentito alla Provincia di Chieti la 

esecuzione dei lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto di Ortona con il Casello 

della A 14 per un importo di 10.329.137,98 Euro; 

che il relativo progetto esecutivo comprende la realizzazione dello svincolo a rotatoria antistante il 

Casello Autostradale A14, la realizzazione di una strada di collegamento tra il  Casello Autostradale 

di Ortona e la SS16 all’altezza della galleria Marrucina; 

che il finanziamento delle opere è assicurato mediante fondi   regolarmente impegnati sul capitolo 

172334 U.P.B. 6.02.2002 del bilancio dell’Ente Regione; 

che la realizzazione dei lavori è stata affidata dalla Provincia  all’Associazione Temporanea 

d’Impresa –Di Persio-Cogepri srl  mediante contratto in data 10.10.2007 per l’importo di Euro 

4.888.509 al netto del ribasso d’asta del 37,426 oltre ad Euro 150.000 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

che nel corso dei lavori si sono determinate condizioni che, secondo i tecnici, Rup e direttore dei 

lavori, hanno reso necessario la redazione  ed approvazione di perizie di varianti e di interventi 

straordinari che hanno assorbito gran parte del ribasso d’asta; 

che i lavori hanno avuto inizio in data 29.11.2007, 

che  a tutt’oggi  i lavori contabilizzati ammontano ad Euro 5.395.086 pari a circa l’82% dell’intero 

importo contrattuale; 

che le imprese interessate hanno fatto delle consistenti riserve; 

che rimangono irrisolti i problemi relativi al mancato rilascio da parte  della  Società Autostrade, 

nonostante il rituale parere rilasciato sul progetto nella conferenza di servizio, della concessione 

necessaria per procedere al completamento dei lavori dello svincolo a rotatoria antistante il 

casello autostradale di Ortona; 

che per adempiere alle prescrizioni imposte dalla commissione di collaudo in corso d’opera, per la 

messa in sicurezza del cantiere, per la stabilizzazione delle scarpate che insistono a ridosso delle 

strade ed  a ridosso delle abitazioni e, fondamentalmente, per completare i lavori come da 

progetto iniziale, non sono sufficienti le esigue risorse che sono ancora presenti sul quadro 

economico; 

che, quindi occorre un altro corposo finanziamento di oltre 2.000 .000 di Euro; 

che la Provincia di Chieti, così come tutte le Province italiane, non ha la capacità di far fronte ad un 

investimento così consistente; 



che la bretella è assolutamente necessaria per soddisfare le esigenze di mobilità su gomma 

sempre più crescenti anche a seguito del potenziamento del Porto ancora in essere; 

                                                                   IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione Abruzzo  un contributo straordinario di tre milioni di 

Euro da attribuire alla provincia di Chieti e destinato al completamento dell’asse di collegamento 

Porto – Casello Autostradale di Ortona, opera strategica per l’intera provincia di Chieti e per 

l’intera Regione Abruzzo; 

di coinvolgere anche l’ANAS per il completamento e per la gestione della nuova arteria; 

di richiedere alla Provincia di Chieti la ripresa immediata dei lavori utilizzando le somme ancora 

presenti sul quadro economico; 

di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale  ed al Sindaco di inoltrare la richiesta di cui 

al presente atto agli organi competenti della regione Abruzzo, dell’ANAS  ed al presidente della 

provincia di Chieti. 

 

 


