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“E questa nostra vita, via dalla folla, 
trova lingue negli alberi, libri nei 
ruscelli, prediche nelle pietre, 
e ovunque il bene.”
(W. Shakespeare)



CME - RISERVE 22.05.17

MAGGIO MAGGIO GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE

LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE

AGOSTO SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE OTTOBRE OTTOBRE

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE

OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE



CME - RISERVE 22.05.17

DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE GENNAIO GENNAIO GENNAIO

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE

GENNAIO GENNAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

[01] LAVORI ECONOMIA

[02] SCAVI E RINTERRI

[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI

[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTRE

[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI

[06] ARREDO URBANO

[07] SEGNALETICA

OPERE NATURALIZZAZIONE

 C A N T I E R E


